

Projektet fördelade över 2014 och 2015

Rött är tillsynskampanj, **gult** annat arbete i projekt, **grått** är osäkert vilket slags arbete eller båda.

Projekt/uppgifter		2014				2015		Anm.
		jan-mar	apr-jun	jul-sep	okt-dec	jan-jun	jul-dec	
Projekt som fortsätter från 2013								
Efterbehandling förorenade områden	Miljö							Avslutas feb 2014
Dagvatten	Miljö							Avslutas feb 2014
Bräddningar	Miljö							Avslutas med utvärdering. apr 2014
Hälsoskydd gym/idrott o tillfälligt boende	Hälso							Avslutas juni 2014
Nya projekt								
Animaliska biprodukter	Miljö/Livs							Fortsätter en bit in på 2015
Inomhusmiljö	Hälso							Kompetensprojekt.
Oljeavskiljare, samt fettavskiljare	Miljö (Livs)							Kursdag hösten 2014
Märkning av livsmedel	Livs							
Utsläpp till vatten från mindre verksamheter	Miljö							
Återkommande projekt								
Verksamhetsplan 2015-2016 resp. 2016-2017								
Verksamhetsberättelse föregående år								
Aktualitetsgranskning								Hur detta ska ske kommer diskuteras 2013
Länsträffar livsmedelsinspektörer								1-2 per år. Vår+höst 2014 planerat
Kontaktpersonsträff								
Övriga insatser 2014-2015								
Implementering av resultat från TUV								
Flexibla insatser för akuta frågor m.m.								Utrymme ska finnas för detta
Utvärdering MVGs organisation och arbets sätt								Fortsätter från 2013
Nationella projekt (se text före detta schema)								
Bygg- och rivningsavfall, NV	Miljö	prel.	prel.					Start 2013, osäkert hur länge det ska pågå
Metaller i smycken, Keml	Miljö/Hälso							
Närings- o hälsopåståenden, SLV	Livs							
Märkning hårfärgningsprod., Läkemed.v	Miljö/Hälso					ev.		Forts till feb 2015 om uppföljningsbesök
Tillsynsprojekt skola (SoS)	Hälso					ev.		Forts eventuellt in på 2015
prel. Integrerat växtskydd (SJV)	Miljö				prel.	prel.		Vi saknar ännu närmare uppgifter
prel. Bekämpningsmedel, Keml	Miljö						prel.	Planerat till slutet 2015, men inte bestämt
prel.Strandskydd, NV	Miljö	prel.	prel.	prel.	prel.	prel.	prel.	Osäkert om hur och när.